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عملیات باقیماندهعملیات انجام شده

کلیه عملیات ساختمانیاسکلت بتنی45,000020میاندرود کلاسه حضرت زینب جامخانه میاندورود  12مدرسه 1

محوطه و سردربسرویس بهداشتی-دیوار محوطه-اسکلت بطور کامل43,0009,97590بهشهر کلاسه سلمان فارسی بهشهر 12مدرسه 2

کلیه عملیات ساختمانیاسکلت بتنی32,000020بابلسر کلاسه اسی کلا بابلسر 6مدرسه 3

پیش ورودی-سردرب-سیستم اعلام کلیه عملیات ساختمانی30,00030,00097بابل کلاسه مسعود قلی تبار بابل  12مدرسه 4

محوطه-نصب تاسیسات برقی و مکانیکینازک کاری-سفت چینی-اسکلت40,0005,00080بابل کلاسه فاطری بابل 12مدرسه 5

اجتماعات- ورزشی-ساختمان کتابخانه ساختمان آموزشی25,000075بابلسر کلاسه علی بابائی اجاکسر بابلسر 12مدرسه 6

سردرب- دیوار محوطه-سرویس بهداشتی-محوطه ساختمان آموزشی55,00015,69785کلاردشت کلاسه شهید بهشتی کلاردشت  9مدرسه 7

محوطه-نصب تاسیسات برقی و مکانیکینازک کاری-سفت چینی-اسکلت30,00023,27170تنکابن کلاسه شاقوزکتی تنکابن  6مدرسه 8

کلیه عملیات ساختمانیدیوار- اسکلت 36,000045رامسر کلاسه سادات اخوی رامسر 6مدرسه 9

-انجام شده38,00038,000100ساری کلاسه شهید ضامنی ساری 12مدرسه 10

-انجام شده25,00025,000100قائمشهر کلاسه مصطفی خمینی خطیرکلا قائمشهر 9مدرسه 11

سردرب- دیوار محوطه-سرویس بهداشتی-محوطه نازک کاری-سفت چینی-اسکلت50,00050,00090قائمشهر کلاسه خرماکلا قائمشهر 12مدرسه 12

دیوار محوطه پیش ورودی-محوطهنازک کاری-سفت چینی-اسکلت40,00010,00085تنکابنپژوهش سرای زهرا علامه تنکابن 13

-انجام شده40,00020,000100جویبار کلاسه شهید طهماسبی لاریم جویبار 6مدرسه 14

-انجام شده10,0000100ساری کلاسه حیات طیبه  ساری 24مجتمع آموزشی 15

کمد-لوله کشی گاز- دودکش-هود سالن غذاخوریکلیه عملیات ساختمانی28,00012,00095رامسر کلاسه رامسر 12مدرسه شبانه روزی 16

-انجام شده65,00018,245100بابلسر کلاسه هادیشهر بابلسر 12مدرسه 17

دیوار محوطه پیش ورودی-محوطهکلیه عملیات ساختمانی37,00010,00085بابل کلاسه نوشیروانی بابل 12مدرسه 18

-انجام شده30,00010,000100آمل کلاسه مرحوم صفائی آمل 9هنرستان کاردانش 19

-انجام شده10,0000100بابلسر کلاسه شهید فرجی بابلسر 12مدرسه 20

-انجام شده20,00015,000100بابلسرمرکز آموزشی بهنمیر بابلسر 21

کلیه عملیات ساختمانیاسکلت31,000020سوادکوهکانون فرهنگی پل سفید سوادکوه 22

-انجام شده60,00060,000100ساری کلاسه شهید قائمی ساری 12مدرسه 23

محوطه-نصب تاسیسات برقی و مکانیکینازک کاری-سفت چینی-اسکلت40,00015,00065قائمشهر کلاسه عاشورا قائمشهر 12مدرسه 24

-انجام شده20,00015,000100قائمشهرتکمیل مدرسه بریجانی قائم شهر25

تاسیسات برقی مکانیکی-نازک کاریسفت چینی-اسکلت20,00014,85045بابلتکمیل مدرسه امام هادی و حر کشتله بابل26
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مطالبات و ديون

 باب مدرسه 26 میلیارد تومان برای تکمیل 90اختصاص مبلغ    

نیمه تمام استان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سالهای 

1402 و 1401

---900,000397,03880سطح استان

 میلیارد تومان برای تکمیل خوابگاه 40اختصاص مبلغ    

 30آموزی شبانه روزی رامسر به ترتیب مبلغ اردوگاه دانش

 (-نفت*)میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و 

 و 1401 میلیارد تومان توسط وزارت نفت در سالهای 10مبلغ 

1402

400,000130,00045رامسر

اصلاح شیب بندی 

بام ، عایق بندی 

سرویسها، تاسیسات 

برقی و مکانیکی

نما، نازک کاری، 

محوطه سازی

 میلیارد تومان جهت 20

علاوه )  vrfتاسیسات 

(بر اعتبار مصوب

 میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز سیستم 30 ختصاص مبلغ 

گرمایشی و سرمایشی مدارس استان توسط سازمان نوسازی و 

.1401تجهیز مدارس وزارت آموزش و پرورش در سال 

300,000300,000100سطح استان
طبق مصوبات انجام 

شده
--

 میلیارد تومان برای تکمیل سالن ورزشی 1.5اختصاص     

هنرستان مطهری نکاء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در 

1401سال 

--انجام شده15,00015,000100نکا



 کلاس 16 میلیارد تومان برای جایگزینی 17.5اختصاص مبلغ   

درس کانکسی به ساختمان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت 

و سازمان نوسازی مدارس طبق تفاهم نامه موجود (ره)امام 

---175,000175,000100سطح استان

 میلیارد تومان برای تکمیل مجتمع 35اختصاص  مبلغ     

 کلاسه شهید قاسم سلیمانی ساری توسط سازمان 24آموزشی 

1401 و 1400برنامه و بودجه کشور در سالهای 

-انجام شده350,000165,000100ساری
 میلیارد تومان بابت 5

مطالبات

 میلیارد تومان برای آسفالت محوطه و حیاط 50اختصاص مبلغ 

مدارس
--انجام شده500,000500,000100سطح استان

2,640,0001,682,03889

%64:  درصد تخصیص به اعتبار 


